

澄江市抚仙湖国有林场 2024 年中央财政  
衔接推进乡村振兴补助资金建设项目

实  
施  
方  
案

澄江市抚仙湖国有林场

二〇二四年一月



项 目 名 称：澄江市抚仙湖国有林场 2024 年中央财政衔接  
推进乡村振兴补助资金建设项目

建 设 单 位：澄江市抚仙湖国有林场

法定代表人： 鲍绍辉（场长、高级工程师）

项目负责人：李保林（副场长）

方 案 编 写：李春风（高级工程师）

参 加 人 员： 高 辉（助理工程师）徐英杰（助理工程师）  
袁雪梅（工程师） 李树巧（工 程 师）  
杨文俊（助理工程师） 陈进江（助理工程师）  
顾荣祥（助理工程师）马丽雄（助理工程师）  
余建平（助理工程师） 洪 勇（助理工程师）  
石 磊（助理工程师） 李贵兴（助理工程师）  
陈 云（助理工程师） 叶俊南（工 程 师）  
单利友（助理工程师）  
陈 怡（玉溪市林木种苗工作站高级工程师）  
张峰源（玉溪市林木种苗工作站工程师）

审 核：鲍绍辉（高级工程师）



# 目 录

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、项目概要.....         | 1 |
| （一）项目名称.....        | 1 |
| （二）项目主管单位.....      | 1 |
| （三）项目建设单位.....      | 1 |
| （五）项目建设性质.....      | 1 |
| （六）项目建设期.....       | 1 |
| （七）项目建设地点.....      | 1 |
| （八）项目建设规模及内容.....   | 1 |
| （九）项目投资概算及资金来源..... | 2 |
| 二、基本情况.....         | 2 |
| （一）地理位置.....        | 2 |
| （二）森林资源状况.....      | 2 |
| 三、项目建设的背景及依据.....   | 3 |
| （一）建设背景.....        | 3 |
| （二）建设的必要性.....      | 4 |
| 四、建设指导思想与原则.....    | 5 |
| （一）指导思想.....        | 5 |
| （二）建设原则.....        | 5 |
| 五、建设内容及规模.....      | 6 |
| （一）产业发展.....        | 6 |
| （二）基础设施建设能力提升.....  | 7 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点（二期）一配套工程..... | 7  |
| 2.鲁溪冲管护站饮用水水源点改造工程及管道安装.....     | 8  |
| 七、资金来源及建设进度安排.....               | 10 |
| （一）资金来源.....                     | 10 |
| （二）进度安排.....                     | 10 |
| 八、分月用款计划和支出目标.....               | 10 |
| 九、项目招投标.....                     | 11 |
| （一）采购依据.....                     | 11 |
| （二）采购组织原则.....                   | 11 |
| （三）采购方式.....                     | 11 |
| 十、项目预期效果.....                    | 12 |
| 十一、项目实施的保障制度.....                | 12 |
| （一）组织保障.....                     | 12 |
| （二）制度保障.....                     | 12 |
| （三）质量保障.....                     | 13 |
| （四）财务管理.....                     | 13 |
| （五）组织验收.....                     | 13 |
| （六）档案资料的收集管理.....                | 14 |
| 十二、绩效目标.....                     | 14 |
| （一）总体目标.....                     | 14 |
| （二）绩效指标.....                     | 14 |
| 1.产出指标.....                      | 14 |

2.效益指标..... 15

3.满意度指标..... 15

十三、利益联结机制.....15

十四、资产管护方案.....15

附件：

- 1.云南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知；
- 2.玉溪市财政局关于提前下达 2024 年中央财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知；
- 3.项目位置图；
- 4.《澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点配套工程施工图》。
- 5.澄江市抚仙湖国有林场 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目概算表

## 一、项目概要

### （一）项目名称

澄江市抚仙湖国有林场 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目

### （二）项目主管单位

澄江市林业和草原局

### （三）项目建设单位

澄江市抚仙湖国有林场

法定代表人：鲍绍辉（场长、高级工程师）

### （四）项目负责人

李保林（副场长）

### （五）项目建设性质

新建

### （六）项目建设期

2024 年 1 月—2024 年 10 月。

### （七）项目建设地点

澄江市抚仙湖国有林场所属的九公里管护站、菜花坪管护点、鲁溪冲管护站。

### （八）项目建设规模及内容

#### 1.产业发展

培育苗木10万株。其中：培育花椒袋苗2万株（红花椒袋苗1万株、青花椒袋苗1万株）、鸡爪槭袋苗8万株。

#### 2.基础设施能力提升

(1)澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点一配套工程：包括新建厨房、防火物资储备库及大门、围墙、院内平整硬化、菜花坪管护点水源点改造工程、菜花坪管护点安装1套40KM无线微波传输设备等相关配套设施建设。

(2)鲁溪冲管护站饮用水改造工程。

## (九)项目投资概算及资金来源

该项目投资概算 79.78 万元。项目资金来源于 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴欠发达国有林场巩固提升任务补助资金 69 万元，不足部分由市本级财政资金解决。

## 二、基本情况

### (一)地理位置

澄江市抚仙湖国有林场主要分为梁王山片区和帽天山片区，梁王山片区管护区域位于澄江市北部，管护区与昆明市呈贡区和宜良县接壤，地跨龙街、右所、九村、阳宗 4 个镇（街道），是梁王河、东大河、马庄河、七星河、横冲等流域内水库水量的主要补给水源，也是抚仙湖、阳宗海、滇池等高原湖泊的主要水源涵养区。帽天山片区位于澄江市东部，是云南澄江动物群古生物国家地质公园、抚仙—星云湖泊省级风景名胜区和珠江水系南盘江流域的重点防护林体系。

林场下设老金殿、净莲寺、鲁溪冲、九公里、白土坡、中关、龙潭、帽天山、秧田冲、双塘子、水箐、东岸共 12 个管护站。

### (二)森林资源状况

澄江市抚仙湖国有林场经营管理总面积 7321.82 公顷，其中：林业用地面积 6282 公顷，占 85.77%；非林业用地面积 1041.5 公顷，占 14.23%；有林地面积 5135.9 公顷；灌木林地面积 600.3 公顷；未成林造林地 28.4 公顷，宜林地 237 公顷。活立木总蓄积 33.005 万立方米，森林覆盖率达 74.03%。

### 三、项目建设的背景及依据

#### （一）建设背景

认真贯彻落实党的二十大精神以及党中央、国务院、习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要讲话精神和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，按照中央和省委省政府关于更多依靠发展巩固拓展脱贫攻坚成果的要求：2024 年用于产业发展的衔接资金占比原则上不低于下达资金总额规模的 65%。为此，利用中央财衔接推进乡村振兴补助资金在云南省保障性苗圃建设中开展特色树种苗木培育示范建设，加强特色树种苗木培育工作，增加保障性苗圃的苗木储备量，充分发挥国有林场在产业建设的示范作用和生态建设的骨干作用，带动周边村社开展产业建设，促进区域经济与环境的可持续发展。

根据《云南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接乡村振兴补助资金的通知》（云财农〔2023〕202 号）和《玉溪市财政局关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕212 号）文件精神，下达澄江市欠发达国有林场巩固提升任务资金 69 万元，林场结合实

际，主要用于产业发展建设以及管护站点基础设施建设能力提升，其中，产业发展建设的 48.8 万元，基础设施建设能力提升 28.96 万元，其他间接费 2.02 万元。

## （二）建设的必要性

澄江市抚仙湖国有林场多年来致力于生态修复和生态保护工作，经过多年的管理保护，所管辖的山林充分发水源涵养和水土保持功效，对调节气候，维持本区的生态平衡，保障周边人民生产生活、生态安全具有重大意义。同时，对滇池、抚仙湖、阳宗海及其周边社区的生态安全有着举足轻重的作用。但是，澄江市抚仙湖国有林场产业发展滞后，没有形成规模产业，自我发展能力较低。通过争取中央财政衔接推进乡村振兴欠发达国有林场巩固提升任务补助资金，助力林场产业发展，实施特色树种苗木培育示范建设，探索特色树种生态习性、增加保障性苗圃特色树种苗木储备量，充分发挥国有林场在后备森林资源培育的示范作用和生态建设的骨干作用，为云南省保障性苗木作储备，促进区域经济与环境的可持续发展。

基础设施能力提升建设位于菜花坪管护点，现有的管护房座落于澄江市龙街街道梁王社区菜花坪村原址，系原菜花坪村民在上世纪 70 年代所建，土木结构，该村整村搬迁后，闲置民房成为森林资源管护用房，随着传统村落消失，久经风雨侵蚀，目前已出现地基塌陷，墙体裂缝及倾斜，屋面漏水等情况，存在不安全隐患，直接威胁着森林管护人员的人身安全，鲁溪冲管护站原水源点因连年干旱，无法取水，管护站饮用水不能正

常保证，急需改造建设。

因此，该项目的实施对林场发展是非常必要的。

### （三）建设依据

1.《云南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（云财农〔2023〕202 号）；

2.《玉溪市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕212 号）。

3.《澄江市抚仙湖国有林场特色乡土树种保障性苗圃示范基地三年行动建设项目实施方案》。

## 四、建设指导思想与原则

### （一）指导思想

按照党中央、国务院关于脱贫攻坚战、乡村振兴总体要求，坚持林业生态效益、经济效益和社会效益协调发展，以深化改革为动力，以强化管理为保障，以发展特色产业为重点，进一步完善基础设施，因地制宜，分类指导，精准施策，讲求实效，促进国有林场事业持续健康发展。

### （二）建设原则

1.生态优先原则。加强自然生态保护，保护生物多样性和自然性。生态恢复与景观再造相结合，增加景观异质性与多样性，提高林地生态效果。

2.衔接推进乡村振兴原则。衔接乡村振兴工作的开展，积极推进林场产业发展及配套设施建设，让林场跟上时代发展的步伐，充分享受经济社会发展的成果。

3.因地制宜原则。根据各管护站的实际，结合原有设施情况、现实需要、实施效果等相协调，充分发挥有限资金的使用绩效。

4.严格资金管理原则。严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅等6部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）要求，切实管好用好财政专项补助资金，充分发挥资金使用效益。

## 五、建设内容及规模

### （一）产业发展

根据2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用要求，结合《澄江市抚仙湖国有林场特色乡土树种保障性苗圃示范基地三年行动建设项目实施方案》的建设内容，该建设项目重点用于欠发达国有林场巩固提升任务的产业发展和林场基础设施能力提升建设，主要实施内容为：

1.特色树种苗木培育示范建设：在九公里管护站的烂泥箐新建特色树种保障性苗圃，苗床整地6亩：全垦、清理桉树根、覆盖50cm红土，苗地平整后做床，床宽120cm，床高20cm，步道45cm。安装喷灌系统6亩；培育袋苗10万袋株，其中，换袋培育花椒袋苗2万株（红花椒1万株、青花椒1万株），将袋子规格为11cm×13cm袋苗换成袋子规格为18cm×16cm；鸡爪槭袋苗8万株，将鸡爪槭地苗移植在袋子规格18cm×16cm塑料营养袋中。苗木培育管护期为1年，包含浇水、施肥、除

草、病虫害防治防止人为破坏和牲畜踩踏等日常管理。至管护期届满时，苗木应达到如下规格：

（1）花椒：地径 $\geq 0.3\text{cm}$ ，苗高 $\geq 30\text{cm}$ ；容器规格：18cm $\times$ 16cm 塑料营养袋。

（2）鸡爪槭：地径 $\geq 0.4\text{cm}$ ，苗高 $\geq 50\text{cm}$ ；容器规格：18cm $\times$ 16cm 塑料营养袋。

特色树种苗木培育示范建设育苗量统计表

表1

| 序号 | 树种  | 培育方式 | 数量<br>(万株) | 培育规格                                                | 容器材质及规格                  | 培育地点      | 备注 |
|----|-----|------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 3  | 花椒  | 换袋培育 | 2          | 地径 $\geq 0.15\text{cm}$ ，苗高 $\geq 10\text{cm}$ （袋苗） | 18cm $\times$ 16cm 塑料营养袋 | 九公里管护站烂泥箐 |    |
| 4  | 鸡爪槭 | 移圃培育 | 8          | 地径 $\geq 0.15\text{cm}$ ，苗高 $\geq 10\text{cm}$ （地苗） | 18cm $\times$ 16cm 塑料营养袋 |           |    |
| 合计 |     |      | 10         |                                                     |                          |           |    |

## （二）基础设施建设能力提升

### 1.澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点一配套工程

（1）澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点一楼室内装修116.53m<sup>2</sup>；

（2）澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点新建树脂瓦屋面的厨房23.94m<sup>2</sup>（含吊顶、灶台灶具等）、树脂瓦屋面的防火物资储备库23.94m<sup>2</sup>、大门、围墙3.6m、院内场地平整硬化35.91m<sup>2</sup>、安装20m<sup>3</sup>组合式消防水箱、安装DN50镀锌水管等相关设

施；

（3）菜花坪管护点饮用水水源点改造工程：修建1m×1m×0.8m沉砂池2个，安装Ø100镀锌管100米、安装水源点防护栏20米；

（4）菜花坪管护点护林防火需安装1套40KM无线微波传输设备。

2.鲁溪冲管护站饮用水水源点改造工程及管道安装

修建1m×1m×0.8m沉砂池1个、安装1.5T不锈钢卧式水箱一个、安装Ø32PE管2000米、原水源点修缮维护。

六、投资概算

项目总投资概算 79.78 万元，其中：直接工程费用 77.76 万元，包含特色树种苗木培育、澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点配套工程等费用；其它费用 2.02 万元，包含本项目的拦标价编制费、工程监理费、竣工审核等费用。（详见表 2）

2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设

项目投资概算表（详见概算报价表）

表2

| 序号    | 建设内容               | 数量     | 单位 | 综合单价<br>(元) | 投资概算<br>(万元) | 备注                             |
|-------|--------------------|--------|----|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1     | 产业发展(特色树种苗木培育示范建设) |        |    |             | 48.8         |                                |
| 1.1   | 苗床整地               | 6      | 亩  | 2000        | 1.2          |                                |
| 1.2   | 喷灌系统建设             | 6      | 亩  | 2000        | 1.2          | 含配件                            |
| 1.3   | 苗木培育               | 100000 | 株  |             | 46.4         |                                |
| 1.3.1 | 花椒                 | 20000  | 株  | 4.4 元/株     | 8.8          | 含购苗、18cm×16cm塑料营养袋、换袋、1 年管护等费用 |

|         |                                           |        |                |         |       |                                        |
|---------|-------------------------------------------|--------|----------------|---------|-------|----------------------------------------|
| 1.3.2   | 鸡爪槭                                       | 80000  | 株              | 4.7 元/株 | 37.6  | 含购苗、18cm×16cm<br>塑料营养袋、上袋、<br>1 年管护等费用 |
| 2       | 基础设施建设能力提<br>升                            |        |                |         | 28.96 |                                        |
| 2.1     | 澄江市抚仙湖国有林<br>场菜花坪管护点一配<br>套工程             |        |                |         | 26.78 |                                        |
| 2.1.1   | 澄江市抚仙湖国有林<br>场菜花坪管护点一层<br>装修              | 116.53 | m <sup>2</sup> | 700     | 8.16  |                                        |
| 2.1.2   | 澄江市抚仙湖国有林<br>场菜花坪管护点建设<br>项目--附属工程        |        |                |         | 15.63 |                                        |
| 2.1.2.1 | 厨房(含主体、装修,<br>灶台灶具)                       | 23.94  | m <sup>2</sup> | 2400    | 5.745 | 树脂瓦屋面                                  |
| 2.1.2.2 | 防火物资储备库(含主<br>体、装修)                       | 23.94  | m <sup>2</sup> | 1800    | 4.31  | 树脂瓦屋面                                  |
| 2.1.2.3 | 院内台阶、硬化                                   | 35.91  | m <sup>2</sup> | 245     | 0.88  |                                        |
| 2.1.2.4 | 围 墙                                       | 3.6    | m              | 960     | 0.345 |                                        |
| 2.1.2.5 | 大 门                                       | 1      | 道              | 15000   | 1.5   |                                        |
| 2.1.2.6 | 20m <sup>3</sup> 组合式消防水箱,<br>304 不锈钢, 食品级 | 1      | 个              | 25000   | 2.5   |                                        |
| 2.1.2.7 | DN50 镀锌水管安装                               | 50     | m              | 70      | 0.35  |                                        |
| 2.1.3   | 菜花坪管护饮用水水<br>源点改造工程                       |        |                |         | 0.887 |                                        |
| 2.1.3.1 | 1m×1m×0.8m 沉砂池                            | 2      | 个              | 1800    | 0.36  |                                        |
| 2.1.3.2 | DN100 镀锌水管安装                              | 20     | m              | 93.57   | 0.187 |                                        |
| 2.1.3.3 | 原水池改造                                     | 1      | 个              | 1000    | 0.1   | 暂估价                                    |
| 2.1.3.4 | 防护栏建设                                     | 20     | m              | 120     | 0.24  |                                        |
| 2.1.4   | 40KM 无线微波传输<br>设备                         | 1      | 套              | 21000   | 2.1   | 含 5 年使用费                               |
| 2.2     | 鲁溪冲管护站饮用水<br>水源点改造工程                      |        |                |         | 2.18  |                                        |
| 2.2.1   | 1m×1m×0.8m 沉砂池                            | 1      | 个              | 1800    | 0.18  |                                        |
| 2.2.2   | DN32 P E 水管                               | 2000   | m              | 6.52    | 1.3   | 食品级                                    |
| 2.2.3   | 1.5 T 不锈钢卧式水箱                             | 1      | 个              | 2000    | 0.2   |                                        |

|       |         |   |   |             |              |  |
|-------|---------|---|---|-------------|--------------|--|
| 2.2.4 | 原水源点修缮  | 1 | 项 | 5000        | 0.5          |  |
| 3     | 其它间接费用  |   |   |             | 2.02         |  |
| 3.1   | 工程造价咨询费 | 1 | 项 | 直接工程费的 1.3% | 1.01         |  |
| 3.2   | 施工监理费   | 1 | 项 | 直接工程费的 1.3% | 1.01         |  |
|       |         |   |   |             |              |  |
| 合计    |         |   |   |             | <b>79.78</b> |  |

## 七、资金来源及建设进度安排

### （一）资金来源

1.《玉溪市财政局关于提前下达 2024 年中央财政衔接乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕212 号）下达的欠发达国有林场巩固提升任务的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 69 万元；

2.不足部分由市本级财政资金解决。

### （二）进度安排

本项目建设期限 10 个月即：2024 年 1 月至 10 月，具体为：  
2024 年 2 月底前，完成实施方案编制工作，评审及政府采购等前期工作；

2024 年 3—4 月，完成整地、装袋、水源点改造工作；

2024 年 5—9 月，实施完成该项目的建设内容及项目建设的初步验收；

2024 年 10 月，完成项目竣工验收、结算审计。

## 八、分月用款计划和支出目标

根据云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法等相关要求，用款计划具体为：

（一）2024年3月中旬，林场与中标方签订施工合同后，工程正式开工，林场支付50%工程款作为工程预付款；

（二）2024年10月底前，工程完工，验收合格后并完成审计结算，支付剩余工程款。

## 九、项目招投标

澄江市抚仙湖国有林场2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目建设资金约79.78万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金69万元。依据项目建设资金的性质和建设内容，满足《政府采购法》的相关规定，该项目适合采用《政府采购法》的规定方式进行施工方（供应商）的遴选。

### （一）采购依据

- 1.《中华人民共和国政府采购法》；
- 2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院第658号）；
- 3.《云南省采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）；

### （二）采购组织原则

- 1.严格执行国家及云南省政府采购的法律、法规。
- 2.遵循公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则，保证潜在投标人平等、便捷地获取招标信息，保证采购活动的公正性。

### （三）采购方式

澄江市抚仙湖国有林场2024年中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金建设项目拟采用政府采购非招标方式进行采购。

## **十、项目预期效果**

澄江市抚仙湖国有林场为云南省保障性苗圃建设单位之一，承担着云南省保障性苗木的培育和储备工作，通过项目实施，进一步加快林场后续产业建设的步伐，加大特色树种苗木培育力度，充分发挥国有林场在后备森林资源培育的示范作用和生态建设的骨干作用，为省、市生态修复储备更多优质的特色树种苗木，推动省、市生态修复进程发挥积极作用。同时，进一步完善了基础设施、改善职工生产生活条件。采取因地制宜，精准施策，逐步改善国有林场林区生产生活条件，发展国有林场相关产业，改善林场基础设施落后现状，让林场跟上时代发展的步伐。

## **十一、项目实施的保障制度**

### **（一）组织保障**

为保证该项目顺利实施完成，按照工程项目管理要求，澄江市抚仙湖国有林场成立项目建设领导小组及办公室，具体负责该项目的组织实施、协调工作。

### **（二）制度保障**

根据工程项目管理的要求，建立健全制度管理体系。完善安全管理、合同管理、信息管理。在本项目实施中，为了保证该项目有领导抓，具体工作有专人管，澄江市抚仙湖国有林场专门指派 1 名领导和 2 名专人负责此项工程的具体施工管理，施工现场由涉及施工的各管护站管理人员常驻，做好日常管理

和资料收集等工作。

### （三）质量保障

为确保项目建设质量，在项目的实施过程中，澄江市抚仙湖国有林场严格按投资控制、进度控制、质量控制进行管理。本项目采用非招标方式确定施工方。项目施工方确定后，林场采购有相关资质的监理单位对项目施工质量进行全程监管，林场并组织技术人员现场监督检查指导，确保项目建设质量。项目施工完成后，请有资质的审计单位进行竣工结算审核，出具竣工结算报告。

### （四）财务管理

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅等6部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）的相关管理规定，严格按照项目资金管理制度使用资金，财务管理制度建立健全，严格执行《政府会计制度》及上级主管部门财务管理等规定。专项资金项目管理由资金管理科室对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管。

### （五）组织验收

项目施工完成后，按照项目验收管理的相关规定，由林场及时组织相关人员对工程进行初步验收后，上报澄江市林草局组织发改、林草、财政、乡村振兴等相关部门完成项目的验收工作；管护期结束后，林场组织相关部门对苗木管护质量、数

量进行核实验收，验收合格后进行移交，所形成的资产属抚仙湖国有林场所有。

### （六）档案资料的收集管理

为达到齐全、有序、便于管理的目的，项目领导小组办公室对项目实施相关资料分类整理归档，使档案资料真实准确、齐全完整、科学规范。

## 十二、绩效目标

### （一）总体目标

通过该项目的实施，一是进一步改善林区管护人员的生产生活条件；二是用于产业发展实施特色树种苗木培育示范建设，增加保障性苗圃苗木储备量，充分发挥国有林场在后备森林资源培育的示范作用和生态建设的骨干作用，为省、市生态修复提供更多优质的保障性特色树种苗木，推动省、市生态修复进程发挥积极作用。

### （二）绩效指标

#### 1.产出指标

数量指标：培育合格苗木 10 万株。其中，花椒袋苗 2 万株鸡爪槭袋苗 8 万株；建成厨房 23.94 m<sup>2</sup>、防火物资储备库 23.94 m<sup>2</sup>。

质量指标：培育苗木成活率 95%；管护结束培育苗木株数保存为 9.5 万株；花椒（红花椒 1 万株、青花椒 1 万株）2 万株，平均地径 $\geq 0.4\text{cm}$ ，苗高 $\geq 35\text{cm}$ ；鸡爪槭 7.5 万株，平均地径 $\geq 0.4\text{cm}$ ，苗高 $\geq 50\text{cm}$ 。管护点配套工程质量符合相关要

求。

时效指标:2023 年 10 月 30 日前完成项目的全部建设内容。

## 2.效益指标

社会效益指标：项目实施可新增临时劳务就业岗位 30 个，直接增加劳务收益 60 万元，逐步改善了林区群众的生活质量。

可持续影响指标：项目实施，可储备优质苗木 10 万株，保障造林用苗，为生态建设发挥可持续作用，项目实施效果显著。

## 3.满意度指标

服务对象满意度指标：项目实施林区职工满意度 $\geq 90\%$ 。

# 十三、利益联结机制

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、云南省衔接资金项目实施管理相关文件精神，高效完成欠发达国有林场巩固提升任务，澄江市抚仙湖国有林场结合实际，制定了利益联结机制实施方案。

国有林场作为林业建设的排头兵，在森林资源培育管护工作中与林区群众建立联动机制，从群众切身利益出发，充分发挥市场导向功能，激发群众参与热情；结合不同群众特点，创新群众参与载体，搭建群众参与平台；吸引更多群众参与林业建设，项目实施可新增临时劳务就业岗位 30 个，直接增加劳务收益 60 万元，逐步改善了人民群众的生活质量。

# 十四、资产管护方案

为切实加强项目建后管护，结合林场实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度，真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益。

（一）管护原则：“谁所有、谁受益、谁管护”。注重发挥专业管护和群众管护两个方面的积极性。

（二）管护主体：管护主体为抚仙湖国有林场。

（三）项目经费实行专户管理，专款专用，加强审计监督，严防虚报、套取、挪用。所形成的资产属抚仙湖国有林场所有。